

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросам подготовки комплексного решения по
организации улично-дорожной сети в границах деревни Кудрово МО
«Заневское сельское поселение» Ленинградской области

Санкт-Петербург
Суворовский пр. д. 67

02 февраля 2016 года
10:00

авительство Ленинградской об.
№ ПР-52/16-0-0
от 04.02.2016



ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области
по строительству

Москвин М.И.

Председатель комитета по
архитектуре и градостроительству
Ленинградской области

Домрачёв Е.В.

Заместитель председателя комитета
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Ленинградской области

Горбунов Д.А.

Председатель комитета по
дорожному хозяйству
Ленинградской области

Козьминых М.Ю.

Первый заместитель генерального директора
АНО «Дирекция по развитию транспортной
Системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Громов М.А.

Начальник Управления по развитию
Транспортной инфраструктуры и ИТС
АНО «Дирекция по развитию транспортной
Системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Енокаев В.К.

Специалист 1 категории комитета
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Ленинградской области
Президент Союза строительных организаций
Ленинградской области

Бакеева А.В.

Богачев Г.И.

Заместитель начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	Бредихин Е.А.
Глава администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района енинградской области	Гердий А.В.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области	Бородаенко Е.И.
Генеральный директор ООО «Региональное агентство Транспортной инфраструктуры»	Баранов Е.С.
Генеральный директор ООО «Арсенал-Недвижимость»	Данелян С.С.
Генеральный директор Компании «СЭТЛ СИТИ»	Еременко И.А.
Директор по строительству ГК «Прок»	Иванов С.В.
Генеральный директор АО «АрхиГрад»	Кадышев В.А.
Председатель совета директоров ООО «Инвестиционно-строительная компания НКС»	Копейкин С.А.
Руководитель проекта ГК «ЦДС»	Нечаева Е.Г.
Директор по строительству ООО «Лента»	Рысь И.Л.
Генеральный директор ЗАО «Строительный трест»	Берсиров Б.Р.
Генеральный директор ИК «Евроинвест»	Васильев Ю.М.
Генеральный директор ЗАО «Инвестторг»	Новгородский И.А.

Генеральный директор ООО «Полис Групп»	Романов И.А.
Заместитель генерального директора ООО «Полис Групп»	Нилов А.А.
Генеральный директор ООО «Рокет групп»	Латкин Б.П.
Руководитель проекта ООО «Рокет групп»	Соловьева Е.В.
Руководитель проекта ООО «Рокет групп»	Стенин И.Д.
Юрист ООО «Рокет групп»	Ходоренко А.С.
Генеральный директор ООО «Матвеев и К»	Матвеев И. Д.
Главный экономист ООО «Матвеев и К»	Томина Т.А.
Генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»	Окунь М.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подготовка комплексного решения по организации улично-дорожной сети в границах деревни Кудрово МО «Заневское сельское поселение» Ленинградской области в части определения планируемого местоположения автомобильных дорог (магистралей) - пересечение ул. Ленинградской и проектируемой ул.(пр.) Строителей

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ООО «Матвеев и К» Матвеева И.Д. (разработчика градостроительной документации) – о сложившейся ситуации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. ООО «Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» предоставить в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство, а также согласование со всеми заинтересованными лицами.

Ответственный: Окунь М.Л.

Срок: до 08.02.2016.

2. ЛенОблСоюзСтрой подготовить предложения по организации финансирования и координации работ всех заинтересованных сторон по проектированию развязки на перекрестке КАД и дороги Колтуши – Старая, рокатная дорога вдоль КАД от развязки с ул. Строителей до Мурманского шоссе и южный участок ул. Строителей с подключением к существующей дорожной сети.

Ответственный: Богачев Г.И.

Срок: до 02.03.2016.

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области
по строительству



Москвин М.И.