
авительство Ленингоддской иб' 
№ ПР-587Ле-0-0 

от 17.11,201 В

ПРОТОКОЛ 
совещания по вопросу завершения строительства 

многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г. п. им. Свердлова

(застройщик -  ООО «Вектор»)
от 14 ноября 2016 года

Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д 67, каб. 213

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
МОСКВИН 
Михаил Иванович

ШИБАЕВ
Вячеслав Евгеньевич

ГЛАДКОВА 
Мария Васильевна

ИГЛАКОВ 
Евгений Васильевич

БОРОДАЕНКО 
Евгений Иванович

НОВИКОВА 
Софья Владимировна

ШИШКОВ
Станислав Александрович

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Петр Геннадьевич

НЕСИЕВ 
Султан Асуевич

НОВИКОВА 
Жанетта Николаевна

заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по строительству

председатель комитета государственного
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области

начальник сектора по работе с пострадавшими 
участниками долевого строительства отдела 
контроля и надзора в области долевого 
строительства комитета государственного
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области

заместитель главы администрации
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
по строительству и коммунальному хозяйству

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

поначальник управления 
имуществу администрации 
образования «Всеволожский 
район» Ленинградской области

муниципальному
муниципального
муниципальный

генеральный директор ООО «Вектор»

юрист ООО «Вектор»

генеральный директор ООО «Спецстрой»

председатель ЖСК «Нева Парк»



САУЛИНА 
Екатерина Борисовна

генеральный директор ООО «МЕГАПОЛИС 
РАЗВИТИЕ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Завершение строительства многоквартирных домов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, г. п. им. Свердлова, застройщиком которого является 
ООО «Вектор»

ВЫСТУПИЛИ: М.И. Москвин, В.Е. Шибаев, Е.В. Иглаков, С.В. Новикова, 
С.А. Шишков, С.А. Несиев, Ж.Н. Новикова, Е.Б. Саулина.

1. Принять к сведению информацию комитета государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области о том, 
что:

1) 20.05.2016 между ООО «Мегаполис-Развитие» и ООО «Вектор» заключен 
договор перенайма земельного участка для целей многоэтажного жилищного 
строительства;

2) 19.08.2016 на основании заявления ООО «Вектор» в разрешение на 
строительство от 10.06.2014 № RU 47504106-82 комитетом государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
внесены изменения в части наименования застройш;ика: вместо ООО «Мегаполис- 
Развитие» указан ООО «Вектор», срок действия вышеуказанного разрешения на 
строительство продлен до 01.07.2017;

3) ООО «Вектор» уклоняется от заключения с гражданами договоров долевого 
участия в строительстве многоквартирных домов по вышеуказанному адресу;

4) в настояш;ее время строительство многоквартирных домов не 
осуш,ествляется.

2. Принять к сведению информацию управления по муниципальному 
имуш;еству администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

1) о наличии задолженности ООО «Мегаполис-Развитие» перед
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по договору аренды земельного участка № 4158/1.6 - 
08 от 10.01.2013, которая на сегодняшний день не оплачена.

2) о наличии задолженности ООО «Вектор» перед администрацией
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по договору перенайма земельного участка для целей
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многоэтажного жилищного строительства от 20.05.2016, которая обществом не 
оплачивается.

3. Рекомендовать ООО «Вектор» заключить с пайщиками ЖСК «Нева Парк» 
договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу; 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, г. п. им. Свердлова.

Срок; 18.11.2016
Ответственный: С.А. Шишков

4. Рекомендовать ООО «Мегаполис-Развитие» и ООО «Вектор» рассмотреть 
вопрос расторжения во внесудебном порядке договора перенайма земельного 
участка в целях многоэтажного жилищного строительства, заключенного 
20.05.2016.

Срок: 21.11.2016
Ответственный: С.А. Шишков, Е.Б. Саулина

5. Рекомендовать ЖСК «Нева Парк» представить в комитет государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
реестр пайщиков с актуальными сведениями по состоянию на 14.11.2016.

Срок: 18.11.2016
Ответственный: Ж.Н. Новикова

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в случае отказа ООО «Мегаполис- 
Развитие» и ООО «Вектор» от расторжения в добровольном порядке договора 
перенайма земельного участка для целей многоэтажного жилищного строительства 
от 20.05.2016, обратиться в суд с иском к ООО «Вектор» о расторжении указанного 
договора.

Срок: 21.11.2016
Ответственный: А.А. Низовский

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству М. Москвин

исп. Гладкова М.В., т. 333 47 63 (доб. 327)


